
Kostenentwicklung S-Bahn 

Beschlüsse Gemeinderat Schwetzingen 

2010 bis 2018 

 

 

GR    22.07.2010  19.05.2011  17.07.2013  17.10.2013  21.06.2018 

 

Bahnhof   553.999 €  1.073.500 €  1.301.522 €  1.301.522 €  1.325.595 € 

 

Nordstadt   431.331 €  822.000 €  865.509 €  865.509 €  1.814.085 € 

 

Hirschacker   747.092 €  734.500 €  846.512 €  1.186.512 €  1.223.200 € 

             (mit Aufzug)  (plus 340.000 € Aufzug) 

 

Gesamtkosten 

Anteil Schwetzingen 1.459.422 €  2.630.000 €  3.013.543 €  3.353.543 €  4.362.880 € 

                (plus 340.000 € Aufzug) 

 

 

Der kommunale Gesamtkostenanteil (RNK + Gemeinden) für die S-Bahn MA-KA hat sich von 2013 bis 2018 von rund 10 Mio. € auf rund 13 

Mio. € erhöht. 


