

STADT SCHWETZINGEN

Amt: 60 Bauamt
Datum: 16.06.2016
Drucksache Nr. 1816/2016

Beschlussvorlage

Sitzung Technischer Ausschuss am 07.07.2016

- nicht öffentlich -

Sitzung Gemeinderat am 20.07.2016

- öffentlich -

Fassaden- und Dachsanierung Hebel-Gymnasium_Erhöhung der Auftragssumme der Trockenbau- und Malerarbeiten

Beschlussvorschlag:

Der Erhöhung der Auftragssumme an die Fa. GZ Innenausbau um 53.625,80 EUR wird zugestimmt.

Erläuterungen:

Der Firma GZ Innenausbau wurde mit Beschlussvorlage vom 18.06.2015 Vorlage Nr. 1649/2015 der Auftrag erteilt Trockenbau- und Malerarbeiten zu einem Angebotspreis in Höhe von 445.001,32 EUR im Hebel-Gymnasium auszuführen.

Im Zuge der Fassadenerneuerungsarbeiten sind zum ursprünglich beauftragten Arbeitsumfang aufgrund von unbekanntem KMF Auflagen über den bisherigen Deckenabhängungen, zusätzliche Separierungs-, Verpackungs- und Entsorgungsleistungen notwendig geworden. Die KMF Auflagen wurden in allen Klassenräumen im Schulgebäude vorgefunden. Die Arbeiten wurden während unterrichtsfreier Zeiten ausgeführt. Die Räumlichkeiten wurden nach Ausführung der Arbeiten gründlich gereinigt.

Die Arbeiten wurden vom Generalplaner-ARGE rebuild / Tauber Engineering GbR überwacht. Die Prüfung der Nachtragsarbeiten und Preise wurden ebenfalls vom Generalplaner geprüft und bestätigt.

Für diese zusätzlichen Leistungen ist eine Erhöhung der bisherigen Auftragssumme um 53.625,80 EUR inkl. MwSt. erforderlich.

Finanzielle Auswirkungen:

Die notwendigen Finanzmittel stehen unter der Haushaltsstelle 2.2311.946600 zur Verfügung.

Der Finanzmittelbedarf ist in der Gesamtfinanzierung in Höhe von 6.374.968,69 EUR berücksichtigt.

Oberbürgermeister:

Erster Bürgermeister

Amtsleiter:

Sachbearbeiter/in: