

Kämmereiamt

Umstellung des Stadthaushalts auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) zum 01.01.2019.

Anlage zum Abschlussbericht der 1. Projektphase

Aufschlüsselung des beweglichen Vermögens und der Grundstücke

Inhaltsverzeichnis:


1. Einordnung des Projektfortschritts	2
2. Gesamtbetrachtung bewegliches Vermögen	3
3. Bewegliches Vermögen nach Inventurabschnitt	4
4. Gesamtbetrachtung Grundvermögens	7

Ausgefertigt

Müller

Projektkoordinator Haushaltsumstellung

1. Einordnung des Projektfortschritts



Die **1. Projektphase (Vermögenserfassung)** wurde zum 01.10.2016 planmäßig abgeschlossen. Durch die Begehung der örtlichen Einheiten und die Auswertung der Grundstücksoftware verfügt die Verwaltung nun über ein präzises Bild über alle in ihrem Besitz befindlichen, beweglichen Vermögensgegenstände.



Aktuell befindet sich die Haushaltsumstellung in der **2. Projektphase (Vermögensbewertung)**. Die Vermögensbewertung soll planmäßig bis zum 28.02.2018 abgeschlossen sein und stellt damit die längste und entscheidende Phase der Haushaltsumstellung dar. In ihr werden alle Vermögensgegenstände der Stadt wertmäßig ermittelt und in die Bilanz übertragen. Da aufgrund von Vereinfachungsregeln für die Erstaufstellung der Bilanz auf Teile des beweglichen Inventars verzichtet werden kann und die Kontierungsform des neuen Haushaltswesens grundlegend von der bisherigen Anlagenbuchhaltung abweicht, wird erwartet, dass sich die Gesamtanzahl der Vermögensgegenstände im Lauf der 2. Projektphase noch einmal deutlich verschiebt. Aufgrund der Länge der Projektphase gliedert sich diese nach Art der zu bewertenden Vermögensgegenstände in mehrere Arbeitsabschnitte:

- Infrastrukturvermögen
- Gebäude und Betriebsvorrichtungen
- sonstige Grundstücke
- Fahrzeuge und Maschinen
- sonstiges bewegliches Vermögen
- Finanzvermögen



Im März 2018 beginnt die **3. Projektphase (Haushaltsarchitektur)** und findet in enger Abstimmung mit der Kommunalen Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIVBF) statt. In dieser Phase erfolgen die Produktbildung, das Aufstellen der Konten und internen Verrechnungen sowie die Umstellung der EDV.

Zum 01.01.2019 endet das Projekt mit der **Produktivsetzung** des Neuen Haushaltswesens in Schwetzingen.


2. Gesamtbetrachtung bewegliches Vermögen




3. Bewegliches Vermögen nach Inventurabschnitten




Inventurabschnitt 3 Bildungsgebäude




Inventurabschnitt 4 Soziale Gebäude



Inventurabschnitt 5 Kulturelle und sportliche Einrichtungen



Inventurabschnitt 6 Sonstige Einrichtungen



4. Gesamtbetrachtung Grundvermögen

