



## **Zeitplan zur Umsetzung einer Sanierung der Karlsruher Straße**

Vorläufige Zeitschiene:

- 03.04.2017: Bürgerinformationsveranstaltung
- 04.05.2017: TA Information zur Bürgerinformationsveranstaltung
- 18.05.2017: GR Information zur Bürgerinformationsveranstaltung
- Bis Mitte Juni 2017: Machbarkeitsstudie
- 06.07.2017: TA Vorstellung der Machbarkeitsstudie
- 20.07.2017: GR Beschlussfassung zur Machbarkeitsstudie
- Herbst 2017: Ausschreibung Planungsleistungen
- Januar 2018: Beauftragung Planungsleistungen
- Juli 2018: Entwurfsbeschluss GR
- September 2018: Ausschreibung Bauleistungen
- Dezember 2018: Vergabe Bauleistungen
- Frühjahr 2019: Baubeginn