

# Zeitplan 2021 „Urban Gardening“

Initialization (Nov. 8&15)

12/2020

Überplanung der Fläche und Angebotseinholung, Erstellung der Beschlussvorlage für Gemeinderat  
Over-planning of the area and solicitation of offers, preparation of the draft resolution for the municipal council

Planning (mid-December)

21.01.2021

Beschluss für Technischer Ausschuss (Gemeinderat am 03.02.2021)  
Decision for Technical Committee

Research& Desgin (Jan to April)

Feb-März 2021

Ausschreibung public announcement

Implementation (end of April)

12.04.2021

Maßnahmenbeginn (12.04.2021 bis 30.04.2021)  
Start of measures (April 12, 2021 to April 30, 2021)

Promotion (end of April)


Hand-over May 15

15.05.2021



# Umsetzungsentwürfe „Urban Gardening“


Design suggestions, Sara Kakuie



Marstallinnenhof

# Umsetzungsentwürfe „Urban Gardening“

Design suggestions, Sara Kakuie



Marstallinnenhof