

STADT SCHWETZINGEN

Amt: 61 Städtebau u.
Architektur
Datum: 01.04.2009
Drucksache Nr. 687/2009

Beschlussvorlage

Sitzung Gemeinderat am 22.04.2009

- öffentlich -

Neugestaltung Schlossplatz - Realisierung Bauabschnitt 1 + 2

Beschlussvorschlag:

1. Die Neugestaltung des Schlossplatzes wird komplett in einem Zuge realisiert (BA1+BA2), sofern die Fördermittel aus dem Konjunkturpaket II, i.H.v. ca. 437.000 EUR, im Mai 2009 vom Regierungspräsidium Karlsruhe bestätigt werden.
2. Die Realisierung der Schlossplatzneugestaltung soll im September 2010 begonnen werden.
3. Die bisherigen Beschlüsse zur Entwurfs- und Ausführungsplanung bleiben hiervon unberührt.

Erläuterungen:

Im Rahmen der Klausurtagung am 27. und 28. März 2009 wurde aufgrund inzwischen bekanntgewordener möglicher weiterer Fördermittel aus dem Konjunkturpaket II über die Komplettrealisierung des Schlossplatzes beraten.

Im Rahmen der nun aktuell zur Verfügung stehenden Städtebaufördermitteln aus dem Konjunkturpaket II, über deren Vergabe bis Mai 2009 entschieden wird, wurde der Beschluss gefasst die Bauabschnitte 1 +2 gleichzeitig zu realisieren.

Die zu erwartenden Zuschüsse von ca. 437.000 EUR aus dem Konjunkturpaket II und die bei einer Komplettrealisierung entstehenden Synergieeffekte in Höhe von ca. 300.000 EUR waren ausschlaggebend für die geänderte Beschlussfassung.

Im Hinblick auf die Entschärfung der Verkehrsproblematik, bei gleichzeitigem Baubetrieb Einkaufsmarkt Kaufland mit Kreisverkehr und der Neugestaltung Schlossplatz, sowie der Durchführung einer optimierten und im neuen Gesamtkontext abgestimmten Planung, wurde der Baubeginn des Schlossplatzes auf September 2010 verlegt.

Oberbürgermeister:

Amtsleiter:

Sachbearbeiter/in: