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Beschlussvorlage 
 
Sitzung Gemeinderat am 29.03.2023  - öffentlich - 
 

 
 

 
Werkstraße - Sanierung des vorhandenen Abwasserkanalabschnitts und  
Verlängerung der Abwassererschließung 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Vergabe der Arbeiten zur Sanierung des vorhandenen Abwasserkanalabschnitts und 
Verlängerung der Abwassererschließung an die Firma Heberger Hoch-, Tief- und 
Ingenieurbau GmbH in Höhe von 695.660,59 EUR inkl. 19 % MwSt. wird zugestimmt. 
 
 
 

Erläuterungen: 
 
Die Maßnahme „Sanierung des vorhandenen Abwasserkanalabschnitts und Verlängerung 
der Abwassererschließung“ wurde vom Gemeinderat am 09.03.2022 (Vorlage Nummer 
2544/2022) beschlossen. Ebenfalls beschlossen wurde die damit verbundene 
überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 1.200.000,- EUR. Die Umsetzung der Maßnahme war 
für das Jahr 2022 vorgesehen, konnte aber deshalb nicht wie geplant erfolgen, weil das 
ursprünglich vorgesehene Planungsbüro durch einen sehr großen Verlust von 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht mehr über die notwendigen Ressourcen verfügte. 
Erst gegen Ende des dritten Quartals 2022 konnte ein anderes Planungsbüro für die 
erforderlichen Planungsleistungen gewonnen werden. Im Zuge der Planungsleistungen 
konnte durch eine geänderte Ausführungsweise eine Kostenreduzierung in Höhe von 
300.000,- EUR erarbeitet werden. Die neue Kostenermittlung wurde bei der 
Haushaltsaufstellung für das Jahr 2023 berücksichtigt.   
 
Die Tiefbauarbeiten wurden am 14.02.2023 durch das Ingenieurbüro Karle GmbH öffentlich 
ausgeschrieben.  
 
Von 12 Bewerbern wurden Ausschreibungsunterlagen angefordert, zum Eröffnungstermin 
am 10.03.2023 lagen 6 Angebote vor. 
 
Die Prüfung und Wertung der Angebote erfolgte durch das Ingenieurbüro Karle GmbH. Nach 
Abschluss der Prüfung und Wertung der Angebote ergab sich folgende Bieterrangfolge: 
 
 

1. Firma Heberger Hoch-, Tief- und Ingenieurbau GmbH, Schifferstadt  
695.660,59 EUR brutto 
 

2. Bieter        721.988,82 EUR brutto  
 

3. Bieter         736.279,73 EUR brutto 
 

4. Bieter        746.225,59 EUR brutto 
 



5. Bieter        759.431,79 EUR brutto 
 

6. Bieter        771.181,06 EUR brutto 
 

 
 
Das Angebot der Firma Heberger Hoch-, Tiefbau- und Ingenieurbau GmbH liegt rund 15 % 
unter den berechneten Preisen (758.967,36 EUR inkl. MwSt.).  
 
Im Rahmen der Angebotsprüfung wurden die Leistungsfähigkeit, Fachkunde, Zuverlässigkeit 
sowie die Auskömmlichkeit und Angemessenheit der Preise durch das Ingenieurbüro Karle 
GmbH geprüft und bestätigt.  
 
 
 

Finanzielle Auswirkungen: 
 
Haushaltsmittel stehen unter der Produktnummer 753800103100 / Sachkonto 787200000 in 
Höhe von insgesamt 900.000, - EUR für Planung und Ausführung zur Verfügung. 
 
 
 

Anlagen: 
 
Bieterrangfolge (nicht öffentlich) 
 
 
 
 
 
Oberbürgermeister: Bürgermeister: Amtsleiter: Sachbearbeiter/in: 
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